
○平成26年11月末・・・・・機器、設備据付完了

○　　〃　12月・・・・・・燃料供給系統　試運転開始

○　　〃　12月24日・・・・ボイラー火入れ

○平成27年１月・・・・・・タービン・発電機　試運転開始

○　　〃　１月22日・・・・試験送電開始

○　　〃　４月（予定）・・ＦＩＴ営業運転に移行

建設工事・試運転状況


