

建設工事・試運転状況

平成26年11月末・・・・・・・・機器、設備据付完了

// 12月・・・・・・・・燃料供給系統 試運転開始

// 12月24日・・・・・・・・ボイラー火入れ

平成27年1月・・・・・・・・タービン・発電機 試運転開始

// 1月22日・・・・・・・・試験送電開始

// 4月（予定）・・FIT営業運転に移行



森を守り、地域を活性化させ、地球環境に貢献する。

土佐グリーンパワー株式会社